

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Planira li se predmet podijeliti na grupe	Sklapa li se ugovor / okvirni sporazum / narudžbenica	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena	OBJAŠNJENJE IZMJENE
7. IZMJENE PLANA NABAVE - datum											
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA											
E-MV 1/20	Rekonstrukcija Ceste dr. F. Tuđmana, dionica Dom zdravlja - Rimski put - izgradnja	45233120-6	12.000.000,00	Otvoreni postupak		Ne	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci		7. IZMJENA PN - mijenja se naziv predmeta nabave koji je glasilo "Rekonstrukcija Ceste dr. F. Tuđmana, dionica Dom zdravlja - TC Emmezeta - izgradnja", te se povećava procijenjena vrijednost s 5.500.000,00 na 12.000.000,00kn
JN-2020/39	Rekonstrukcija Ceste dr. F. Tuđmana, dionica Dom zdravlja - Rimski put - stručni nadzor	71247000-1	170.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - mijenja se naziv predmeta nabave koji je glasilo "Rekonstrukcija Ceste dr. F. Tuđmana, dionica Dom zdravlja - TC Emmezeta - stručni nadzor"
E-MV 2/20	Potporni zid u Ulici dr. F. Tuđmana u K. Kambelovcu - izgradnja	45262620-3	900.000,00	Otvoreni postupak		Ne	Ugovor	IV kvartal	4 mjeseca		7. IZMJENA PN - povećava se procijenjena vrijednost s 600.000,00 na 900.000,00kn, te se planirani početak postupka se mijenja iz III u IV kvartal
E-MV-5/20	Rekonstrukcija sjeveroistočnog krila zgrade bivše Kemijske škole u K. Sućureu - izgradnja	45262700-8	8.000.000,00	Otvoreni postupak		Ne	Ugovor	IV kvartal	10 mjeseci		7. IZMJENA PN - predmet nabave se briše
JN-2020/52	Rekonstrukcija sjeveroistočnog krila zgrade bivše Kemijske škole - stručni nadzor	71247000-1	180.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - predmet nabave se briše
JN-2020/53	Rekonstrukcija sjeveroistočnog krila zgrade bivše Kemijske škole - koordinator H	71240000-2	30.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - predmet nabave se briše
JN-2020/78	Idejni projekt ulica Put Resnika i Put njive sv. Petra	71322000-1	195.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - povećava se procijenj. vrijednost s 100.000,00 na 195.000,00kn
E-MV-9/20	Rekonstrukcija javne rasvjete ulice dr. F. Tuđmana	45316110-9	3.000.000,00	Otvoreni postupak		Ne	Ugovor	III kvartal	6 mjeseci		7. IZMJENA PN - predmet nabave se briše
JN-2020/109	Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Kaštela za razdoblje 2020. - 2022.g.	71314300-5	80.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - predmet nabave se briše
JN-2020/110	Izrada Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Kaštela za 2020.g.	71314300-5	25.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - predmet nabave se briše
VLASTITI POGON											
E-VV-1/20	Nabava kamiona te osobnih i kombi vozila	34100000-8	2.200.000,00	Otvoreni postupak		Da	Ugovor	III kvartal	3 mjeseca		7. IZMJENA PN - predmet nabave se briše
JN-2020/178	Mehaničko čišćenje pružnog pojasa industrijske pruge Adriavini u vlasništvu RH od raslinja i drveća	90010000-9	100.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - predmet nabave se briše
E-MV-18/20	Nabava dekorativnih elemenata za božićno uređivanje grada	31522000-1	300.000,00	Otvoreni postupak		Ne	Ugovor	III kvartal	60 dana		7. IZMJENA PN - predmet nabave se briše
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA - predmeti nabave koji su izvršeni u Plan nabave PRVOM dopunom pl. nab.											
E-MV-20/20	Izgradnja i rekonstrukciju semafora na cesti dr. F. Tuđmana na dionici od Ulice Marka Marulića do Ulice kralja Krešimira	45316212-4	900.000,00	Otvoreni postupak		Ne	Ugovor	III kvartal	3 mjeseca		7. IZMJENA PN - predmet nabave se briše

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Planira li se predmet podijeliti na grupe	Sklapa li se ugovor / okvirni sporazum / narudžbenica	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena	OBJAŠNJENJE IZMJENE
7. DOPUNE PLANA NABAVE - datum											
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA											
JN-2020/298	Rekonstrukcija semaforizacije raskrižja Ceste dr. Franje Tuđmana i don Ante Rubignonia	45316212-4	45.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/299	Izrada geodetske podloge za Putaljski put	71355000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/300	Prometni elaborat za Putaljski put	71320000-7	30.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/301	Izgradnja rampe za osobe smanjene pokretljivosti na plaži kod Općinskog suda u Kaštel Lukšiću	45244000-9	99.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/302	Idejno rješenje balotalište u Ulici kralja Krešimira u K. Kambelovcu	71320000-7	20.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/303	Balotalište u Ulici kralja Krešimira u K. Kambelovcu - izgradnja	45236110-4	450.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/304	Izrada geodetske podloge za Put Divulja u K. Štafiliću	71355000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/305	Izrada Idejnog projekta za izgradnju ulice Put Divulja u K. Štafiliću	71320000-7	110.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/306	Sniimanje stvarnog stanja nerazvrstanih cesta - Put Dragočeva - K.Sučurac	71355000-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/307	Sniimanje stvarnog stanja nerazvrstanih cesta - Put Koldra - K.Gomilica	71355000-1	15.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/308	Sniimanje stvarnog stanja nerazvrstanih cesta - Ulica dr. F. Tuđmana - K.Kambelovac	71355000-1	42.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/309	Sniimanje stvarnog stanja nerazvrstanih cesta - Ulica Jordana Vuculina - K.Lukšić	71355000-1	15.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/310	Sniimanje stvarnog stanja nerazvrstanih cesta - Ulica Bruna Bušića - K.Stari	71355000-1	30.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/311	Sniimanje stvarnog stanja nerazvrstanih cesta - Ulica don Ive Jurčeva - K.Novi	71355000-1	15.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/312	Prometni elaborat - Put sv. Jurja u Kaštel Novom	71320000-7	25.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/313	Rekonstrukcija odvodnog kanala u Ulici Polinovac	45233120-6	150.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/314	Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Kaštela za razdoblje 2020. - 2022.g. i Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Kaštela za 2020.g. i 2021.g.	71314300-5	105.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/315	Izrada horizontalne prometne signalizacije (pješački prijelazi na crvenoj podlozi)	45233221-4	35.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/316	Arheološki nadzor nad radovima izgradnje vodospreme Rudine II s pripadajućim tlačno-gravitacijskim cjevovodom	71351914-3	60.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/317	Arheološka istraživanja pril izvođenju radova izgradnje vodospreme Rudine II s pripadajućim tlačno-gravitacijskim cjevovodom	45112450-4	250.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/318	Izrada geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja izvedenog stanja nerazvrstane ceste za ulicu Nehajski put u Kaštel Štafiliću	71355000-1	15.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/319	Izrada geodetske podloge za uređenje područja "Kamp" u Kaštel Gomilici	71355000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/320	Izrada Idejnog rješenja i Idejnog projekta uređenja područja "Kamp" u Kaštel Gomilici	71320000-7	180.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/321	Nabavka, doprema i ugradnja LED solarnih rasvjetnih tijela	45316110-9	190.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Planira li se predmet podijeliti na grupe	Sklapa li se ugovor / okvirni sporazum / narudžbenica	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena	OBJAŠNJENJE IZMJENE
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE											
JN-2020/322	Koncert Ibrica Jusić	92312130-1	18.500,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/323	Izrada i montaža ograde na mostu kaštela Vitturi	45342000-6	15.600,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
VLASTITI POGON											
JN-2020/324	Nabava rabljenih osobnih i N1 vozila	34115300-9	199.900,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave
JN-2020/325	Nabava dekorativnih elemenata blagdanske rasvjete	3152000-1	195.000,00	Postupak jednostavne nabave							7. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave