



# SLUŽBENI GLASNIK

## GRADA KAŠTELA

GODINA 20	Kaštel Sućurac, 30. ožujka 2012. g.	BROJ 6/12
-----------	-------------------------------------	-----------

### SADRŽAJ

#### Gradsko vijeće:

1. ODLUKU o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Kaštela . . . . .	2
2. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi . . . . .	2
3. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2011.godine. . . . .	2
4. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2011. godinu . . . . .	2
5. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Kaštela za 2011. godinu . . . . .	10
6. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o radu Kulturnog vijeća grada Kaštela za 2011. g. . . . .	17
7. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Kaštela za 2011. g. . . . .	18
8. ZAKLJUČAK povodom rasprave o problematici Adriachema d. d. u stečaju. . . . .	18
9. ZAKLJUČAK o realizaciji projekta dječji vrtić „Maslina“ . . . . .	18
10. ZAKLJUČAK o uređenju prometa u turističkoj sezoni . . . . .	18

## GRADSKO VIJEĆE

*Predsjednik Gradskog vijeća:  
Darko Varnica, dipl. iur., v. r.*

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 28/10) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 09/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 40. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. donijelo

### ODLUKU

#### **o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Kaštela**

##### Članak 1.

U Odluci o osnovici i koeficijentima za obračun plaće Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 7/10) članak 5. mijenja se i glasi:

"Osnovica za obračun plaće Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika utvrđuje se u visini od 4.167,00 kn bruto."

##### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/12-01/05

URBROJ: 2134/01-2-12- 5

K. Sućurac, 29. ožujka 2012. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća: Darko Varnica, dipl. iur., v. r.*

Na temelju članka 103. Zakona o cestama ("Narodne novine" 84/11) i članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 40. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donijelo

### ODLUKU

#### **o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi**

1. Ukida se status javnog dobra put u općoj uporabi za čest. zem. 2501/1 (novi broj: 5033) i 2501/3 (novi broj: 5036) obje k.o. Kaštel Sućurac.

2. Predmetne nekretnine ostaju u vlasništvu Grada Kaštela za cijelo.

3. Nalaže se Općinskom sudu u Splitu, Stalna služba u Kaštel Lukšiću, Zemljišnoknjižnom odjelu, brisanje upisa javnog dobra u općoj uporabi i uknjižba Grada Kaštela na predmetnim nekretninama.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/12-01/05

URBROJ: 2134/01-2-12- 4

K. Sućurac, 29. ožujka 2012. g.

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09 i 8/11) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 40. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donijelo

### ZAKLJUČAK

#### **o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2011.godine.**

1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Kaštela za razdoblje srpanj – prosinac 2011. godine.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/12-01/05

URBROJ: 2134/01-2-12- 12

K. Sućurac, 29. ožujka 2012. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća: Darko Varnica, dipl. iur., v. r.*

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 109/95-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09 i 8/11) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 40. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donijelo

### ZAKLJUČAK

#### **o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2011. godinu**

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2011. godinu.

2. Sastavni dio ovog Zaključka je i Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2011. godinu.

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/12-01/05

URBROJ: 2134/01-2-12- 7

K. Sućurac, 29. ožujka 2012. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća: Darko Varnica, dipl. iur., v. r.*

#### **Izvješće o izvršenju**

#### **Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2011. godinu**

#### **ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA S NAZNAKOM IZVORA FINACIRANJA**

Redni broj	Šifra	IZVOR FINACIRANJA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
		<b>UKUPNO PRIHODI (6+7):</b>	<b>7.448.068,54</b>
	<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>7.448.068,54</b>
	<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>316.900,02</b>

Redni broj	Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
	611	Porez i prirez na dohodak	0,00
	612	Porez na dobit	0,00
	613	Porezi na imovinu	316.900,02
		Porez na promet nekretnina	316.900,02
	614	Porezi na robu i usluge	0,00
	616	Ostali prihodi od poreza	0,00
	<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>1.371.156,45</b>
	633	Pomoći iz proračuna	1.371.156,45
		Kapitalne potpore iz državnog proračuna	866.156,45
		Kapitalna potpora iz državnog proračuna za sufinanciranje sanacije nerazvrstanih cesta – Vukovarska ulica	866.156,45
		Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	505.000,00
		Kapitalna potpora iz županijskog proračuna za sufinanciranje izgradnje groblja	225.000,00
		Kapitalna potpora iz županijskog proračuna za sufinanciranje izgradnje nerazvrstanih cesta	280.000,00
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00
	<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,00</b>
	641	Pomoći od financijske imovine	0,00
	642	Pomoći od nefinancijske imovine	0,00
	<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>5.760.012,07</b>
	651	Administrativne (upravne) pristojbe	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	1.399.415,00
		Uplate građana za izgradnju groblja u Kaštel Starom	878.500,00
		Uplate građana za izgradnju groblja u Kaštel Sućurcu	520.915,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	4.360.597,07
		Komunalni doprinosi	3.897.557,05
		Komunalna naknada	463.040,02
	<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>
	661	Prihodi koje proračun i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	0,00
	662	Kazne	0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00
	664	Prihodi od proračuna za financiranje redovite djelatnosti korisnika proračuna	0,00
	<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>
	<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>0,00</b>
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	0,00
	<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00

**OPIS I OPSEG POSLOVA S TROŠKOVIMA****(1) JAVNE POVRŠINE****LOKACIJA BIVŠEG „PLAVOG JADRANA“**

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2011. godinu ( "Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 20/10, 8/11, 10/11 i 12/11 ) planirano je plaćanje druge rate temeljem kupoprodajnog ugovora za č.z. 1836/3 k.o. Kaštel Stari, te je sukladno tome isplaćena druga rata.

Redni broj	Šifra	MJESTO TROŠKA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>737.465,00</b>
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	737.465,00
	411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	737.465,00
		Kupnja č.z. 1836/3 k.o. Kaštel Stari – druga rata	737.465,00

**OSTALE JAVNE POVRŠINE**

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2011. godinu ( "Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 20/10, 8/11, 10/11 i 12/11 ) planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za ostale javne povr-

šine ( npr. igrališta, trgovi, parkovi, dječja igrališta ... ) tijekom godine i za eventualno nespomenute, a preuzete obveze. Tijekom 2011. godine napravljeni su projektni zadaci za izradu projektne dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta u Kaštel Sućurcu (park - Alfirevićeva) i dječjeg igrališta u Kaštel Lukšiću ( ispod crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije).

Redni broj	Šifra	MJESTO TROŠKA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>0,00</b>
	421	Građevinski objekti	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00

**(2) NERAZVRSTANE CESTE****PRISTUPNA PROMETNICA DVORANI NA SOKOLANI S PARKIRALIŠTEM I JR**

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2011. godinu ( "Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 20/10, 8/11, 10/11 i 12/11 ) planirano je dovršiti započete radove na izgradnji ulice i parkirališta s popratnim instalacijama.

Radovi na izgradnji su okončani 20. 4. 2011. godine.

Tehnički pregledi za građevine: Pristupna prometnica športskoj dvorani na Sokolani i Oborinska odvodnja od ispusta s parkirališta pristupne cesta obavljani su 6. 7. 2011. godine. Uporabne dozvole za Pristupnu prometnicu i Oborinsku odvodnju od ispusta s parkirališta pristupne ceste su ishodene 4. 8. 2011. s datumom pravomoćnosti 22. 8. 2011. godine. Područnom uredu za katastar je podnešen zahtjev za provedbu Geodetskog elaborata uplane za građevinu Pristupna prometnica dvorani na Sokolani s parkiralištem.

Redni broj	Šifra	MJESTO TROŠKA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>863.443,68</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>863.443,68</b>
	421	Građevinski objekti	863.443,68
		Privremena situacija br. 2 – izvođač	395.222,54
		Privremena situacija br. 3 – izvođač	317.394,92
		Okončana situacija – izvođač	84.188,85
		Okončana situacija za uređenje prostora oko kioska – izvođač	31.773,02
		Izmještanje plinske instalacije	12.724,35
		Privremena situacija br. 1 – stručni nadzor	7.380,00
		Privremena situacija br. 2 – stručni nadzor	7.158,60
		Okončana situacija – stručni nadzor	7.601,40

**PROMETNICA ZAPADNO OD DVORANE NA SOKOLANI S JR**

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2011. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 20/10, 8/11, 10/11 i 12/11) planirana je izrada tehničke dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt), ishođenje lokacijske dozvole, izrada parcelacijskog elaborata, ishođenje potvrde glavnog projekta te početak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

U 2011. godini izrađeni su idejni projekti prometnice i izmještanja korita bujice "Strabežnica" koji je usklađen s pro-

jektom predmetne prometnice. Ishođena je izmjena lokacijske dozvole za izmještanje korita bujice "Strabežnica" s datumom pravomoćnosti 27. 6. 2011., te lokacijska dozvola za predmetnu kolnu prometnicu s datumom pravomoćnosti 6. 6. 2011. godine. Da bi se stvorili uvjeti za izradu parcelacijskog elaborata prometnice prethodno je potrebno izvršiti provedbu parcelacijskog elaborata (nacrtni B) za izmještanje bujice. Izrađeni su parcelacijski elaborat za izmještanje bujice (nacrtni A), te je Područnom uredu za katastar podnesen zahtjev za provedbu. Izrađeni su glavni projekti izmještanja bujice u sklopu predmetne kolne prometnice.

Redni broj	Šifra	MJESTO TROŠKA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>30.380,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.381,00</b>
	421	Građevinski objekti	30.381,00
		Posebna geodetska podloga	5.781,00
		Idejni, glavni i izvedbeni projekt – Privremena situacija br. 1	24.600,00

**REKONSTRUKCIJA VUKOVARSKÉ ULICE S JR**

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2011. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 20/10, 8/11, 10/11 i 12/11) planirano je izvesti radove na rekonstrukciji ulice.

Izvođač je uveden u posao 17. 01. 2011. godine. Radovi na rekonstrukciji ulice su okončani 27. 5. 2011. godine. Kupljena je čestica zemlje broj 1648/28 k.o. Kaštel Stari koja je u zahvatu rekonstrukcije ulice. Podnesen je zahtjev za ishođenje uporabne dozvole. Tehnički pregled građevine obavljen je 7.10.2011.g.

Redni broj	Šifra	MJESTO TROŠKA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.333.494,47</b>
	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>4.298,00</b>
	411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	4.298,00
		Kupnja č. z. 1648/28 k. o. K. Stari	4.298,00
	412	Nematerijalna imovina	0,00
	<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.329.196,47</b>
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.329.196,47
		Privremena situacija br. 1 – izvođač	60.925,77
		Privremena situacija br. 2 – izvođač	150.128,78
		Privremena situacija br. 3 – izvođač	401.148,25
		Privremena situacija br. 4 – izvođač	567.860,64
		Okončana situacija – izvođač	75.398,08
		Naknada štete – izvođač	16.312,97
		Privremena situacija br. 1 – stručni nadzor	6.150,00
		Privremena situacija br. 2 – stručni nadzor	6.150,00
		Privremena situacija br. 3 – stručni nadzor	5.535,00
		Okončana situacija – stručni nadzor	8.610,00
		Ovjera potpisa kupoprodajnog ugovora	497,65
		Izmještanje i ispitivanje SDNU instalacije	23.857,70
		Izmještanje mreže 0,4 kV TS Kaštel Stari ( Valovo igralište )	6.621,63

**REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA DANILA S JR**

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2011. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 20/10, 8/11, 10/11 i 12/11 ) planirana je

izrada izmjene idejnog projekta, izmjene glavnog projekta te novog parcelacijskog elaborata.

U 2011. godini ugovorena je izrada izmjene idejnog i glavnog projekta.

Redni broj	Šifra	MJESTO TROŠKA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00

**ULICA STIPE PENSE S JR**

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2011. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 20/10, 8/11, 10/11 i 12/11) planirana je izrada novog parcelacijskog elaborata na temelju kojeg će se rješavati imovinsko-pravni odnosi, izmjene glavnog i izvedbenog projekta, te odabir, temeljem javnog natječaja, izvođača radova.

Ishođena je pravomoćnost izmjene i dopune lokacijske dozvole za rekonstrukciju ulice.

Izrađen je parcelacijski elaborat i ishođena potvrda od nadležnog upravnog tijela koje je izdalo izmjenu i dopunu lokacijske dozvole. Područnom uredu za katastar podnesen je zahtjev za provedbu parcelacijskog elaborata.

Redni broj	Šifra	MJESTO TROŠKA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00
	411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00

**PROMETNICA UNUTAR UPU – 16 UZ BUDUĆI TC LIDL-a**

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2011. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 20/10, 8/11, 10/11 i 12/11) planirana je izrada projektne dokumentacije, izrada parcelacijskog elaborata na temelju kojeg će se rješavati imovinsko-pravni odnosi, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te izvođenje radova.

Tijekom 2011. godine izrađena je cjelokupna projektna dokumentacija. Temeljem idejnog projekta, 18. travnja 2011. godine izdana je lokacijska dozvola. Izrađen je parcelacijski elaborat prema kojem se pristupilo rješavanju imovinsko pravnih odnosa. Potpisani su kupoprodajni ugovori s vlasnicima nekretnina koje su u obuhvatu lokacijske dozvole za izgradnju predmetne prometnice s infrastrukturom. U studenom 2011. podnesen je zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta .

Redni broj	Šifra	MJESTO TROŠKA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	4.244,95
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.244,95
	421	Građevinski objekti	4.244,95
		Vodni doprinos	4.244,95

**OSTALE NERAZVRSTANE CESTE**

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2011. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 20/10, 8/11, 10/11 i 12/11) osigurana su sredstva za izradu projektne dokumentacije, raznih geodetskih elaborata, rješavanje imovinsko-pravnih poslova i već preuzetih obveza za ostale ulice.

**Prometnica istočno od hotela "PALACE"**

U siječnju 2009. godine sklopljen je Ugovor o izradi idejnog projekta predmetne prometnice u Kaštel Lukšiću. Idejni projekt je izrađen i dostavljen u siječnju 2011. godine.

Redni broj	Šifra	MJESTO TROŠKA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	85.485,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.485,00
	421	Građevinski objekti	85.485,00
		Idejni projekt prometnice istočno od hotela "Palace" u Kaštel Lukšiću	85.485,00

**2162 Cesta dr. Franje Tuđmana**

Bivša Mjesna zajednica Kaštel Gomilica je Odlukom iz 1981. godine, za ustupljenu predmetnu č. z. vlasniku dodjelila zemljišni prostor na mjesnom groblju u Kaštel Gomilici. Zaključkom Poglavarstva iz 2001. godine odobrena je zamjena predmetne č. z. za grobnicu. Zaključak Poglavarstva nije se mogao

realizirati dok se stvarni vlasnik nije upisao u zemljišne knjige, čime su ostvareni uvjeti za realizaciju Zaključka. Budući da Vlasniku nije dodijeljeno grobno mjesto, realizirana je kupnja 3/4 idealnog dijela č. z. 343/2 k. o. Kaštel Gomilica za već izgrađeno autobusno ugibalište.

Redni broj	Šifra	MJESTO TROŠKA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	27.755,45
	41	Materijalni rashodi	27.755,45
	411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	27.755,45
		Kupnja 3/4 idealnog dijela č.z. 343/2 k.o. Kaštel Gomilica	27.755,45

**Os 1 na Resniku**

Antunović Silvije, vlasnik č. z. 1285/8 k. o. Kaštel Štafilić tužio je Grad Kaštela radi povrata u prijašnje stanje na navedenoj čestici. Pravomoćnim i ovršnim rješenjem Općinskog suda u

Splitu naloženo je da Grad Kaštela na navedenoj čestici uspostavi prijašnje stanje, te sruši potporni AB zid. Da bi se to izbjeglo s vlasnikom je zaključena Nagodba o otkupu predmetne čestice, te je ista realizirana.

Redni broj	Šifra	MJESTO TROŠKA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	169.150,78
	41	Materijalni rashodi	169.150,78
	411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	169.150,78
		Kupnja 7/15 idealnog dijela č.z. 1285/8 k.o. Kaštel Štafilić	169.150,78

**GROBLJA****GROBLJE "SVETI NIKOLA" U KAŠTEL STAROM**

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2011. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 20/10, 8/11, 10/11 i 12/11) planirano je dovršiti započete radove na proširenju groblja u Kaštel Starom.

Iako je Anexom ugovora koji je potpisan u studenom 2010. godine bilo predviđeno dovršenje dogradnje groblja do 15.6.2011. godine, zbog neostvarenja planiranih prihoda i

nedostatnog punjenja proračuna, u lipnju 2011. godine s Izvođačem je sklopljen Anex Ugovora br. 2 kojim je rok završetka radova produžen do 3. 12. 2012. godine.

Od ukupno 224 grobnice koliko je predviđeno projektom, od 2008. godine, dodjeljeno je 139 grobnica što je 62 %, iz čega je vidljivo da je dinamika uplate od strane građana spora.

Zbog navedene problematike izvođenje radova se ne odvija zadovoljavajućom dinamikom, te je u tijeku potpisivanje Anexa ugovora br. 3 kojim će se produžiti rok izvođenja radova do sredine travnja 2012. godine.

Redni broj	Šifra	MJESTO TROŠKA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.528.959,73
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.528.959,73

Redni broj	Šifra	MJESTO TROŠKA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.528.959,73
		<i>Privremena situacija br. 11 - izvođač</i>	121.264,06
		<i>Privremena situacija br. 12- izvođač</i>	252.631,67
		<i>Privremena situacija br. 13 - izvođač</i>	152.448,49
		<i>Privremena situacija br. 14 - izvođač</i>	156.017,21
		<i>Privremena situacija br. 15 - izvođač</i>	212.707,37
		<i>Privremena situacija br. 16 - izvođač</i>	305.375,59
		<i>Privremena situacija br. 17 - izvođač</i>	288.062,65
		<i>Privremena situacija br. 11– stručni nadzor</i>	18.586,95
		<i>Privremena situacija br. 12 – stručni nadzor</i>	4.043,10
		<i>Privremena situacija br. 13 – stručni nadzor</i>	2.440,00
		<i>Privremena situacija br. 14– stručni nadzor</i>	2.487,16
		<i>Privremena situacija br. 15– stručni nadzor</i>	3.406,57
		<i>Privremena situacija br. 16 – stručni nadzor</i>	4.880,01
		<i>Privremena situacija br. 17 – stručni nadzor</i>	4.608,90

#### **GROBLJE "GOSPE NA HLADI" U KAŠTEL SUČURCU**

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2011. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 20/10, 8/11, 10/11 i 12/11 ) planiramo je završiti započete radove na proširenju groblja ( faze A III i A IV ).

U 2011. godini nastavljeni su radovi na izgradnji groblja Gospe na Hladi u Kaštel Sućurcu. Zbog nedostatnog punjenja proračuna, bilo je potrebno revidirati dinamiku izgradnje, stoga je 3. svibnja potpisan Anex br. 2 ugovora kojim se produžuje rok izgradnje i obavljanje usluge stručnog nadzora do 6. kolovoza 2011. godine.

Izvođenje radova na izgradnji se nastavilo, ali i dalje usponom dinamikom zbog nemogućnosti financijskog praćenja u onoj mjeri u kojoj bi Izvođač mogao izvesti radove.

Zbog navedene problematike, početkom kolovoza 2011. g. potpisan je Anex br 3. ugovora za izvođenje dodatnih radova na izgradnji zbog:

- usklađenja faze A III s prije izgrađenom fazom A IV,
- izmještanja grobnica iz faze A III u fazu A IV (zahtjev MO Kaštel Sućurac zbog očuvanja starog hrasta) i
- izrade drenaže uz sjeverni i istočni zid faze AIV, te zbog izrade pristupne rampe na postojeći makadamski put kako bi se sačuvala prometna komunikacija.

Time se produžio rok izgradnje i obavljanja usluge stručnog nadzora do 20. rujna 2011. godine, kad su radovi i okončani.

Ugovori za izgradnju groblja i usluge stručnog nadzora realizirani su u cijelosti, .

Krajem listopada je potpisan ugovor o obavljanju usluge izrade elaborata za evidentiranje građevine u katastarskom operatu i ugovor o izradi parcelacijskog elaborata. Oba ugovora su realizirana.

Redni broj	Šifra	MJESTO TROŠKA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.667.688,48</b>
	<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.667.688,48</b>
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.667.688,48
		<i>Privremena situacija br. 8 - izvođač</i>	151.124,54
		<i>Privremena situacija br. 9 - izvođač</i>	206.342,71
		<i>Privremena situacija br. 10 - izvođač</i>	282.257,15
		<i>Privremena situacija br. 11 - izvođač</i>	321.159,83
		<i>Privremena situacija br. 12 - izvođač</i>	281.660,80
		<i>Privremena situacija br. 13 - izvođač</i>	234.710,15

		<i>Privremena situacija br. 14 - izvođač</i>	181.261,05
		<i>Privremena situacija br. 15 - izvođač</i>	290.341,97
		<i>Privremena situacija br. 16 - izvođač</i>	209.485,88
		<i>Okončana situacija – izvođač</i>	357.387,24
		<i>Privremena situacija br. 8 – stručni nadzor</i>	2.082,06
		<i>Privremena situacija br. 9 – stručni nadzor</i>	2.842,79
		<i>Privremena situacija br. 10 – stručni nadzor</i>	22.567,07
		<i>Privremena situacija br. 11 – stručni nadzor</i>	4.424,64
		<i>Privremena situacija br. 12 – stručni nadzor</i>	3.880,45
		<i>Privremena situacija br. 13 – stručni nadzor</i>	3.233,62
		<i>Privremena situacija br. 14 – stručni nadzor</i>	2.497,24
		<i>Privremena situacija br. 15 – stručni nadzor</i>	4.000,06
		<i>Privremena situacija br. 16 – stručni nadzor</i>	2.304,88
		<i>Okončana situacija – stručni nadzor</i>	4.863,35
		<i>Parcelacijski elaborat</i>	79.335,00
		<i>Elaborat za evidentiranje građevine u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi</i>	19.926,00

**SAŽETAK**

<b>Redni broj</b>	<b>Šifra</b>	<b>MJESTO TROŠKA</b>	<b>ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA</b>
		<b>UKUPNO RASHODI (3 + 4):</b>	<b>7.448.068,54</b>
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>
	323	Rashodi za usluge	0,00
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>
	386	Kapitalne pomoći	0,00
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>7.448.068,54</b>
	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>938.669,23</b>
	411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	938.669,23
	412	Nematerijalna imovina	0,00
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>983.554,63</b>
	421	Građevinski objekti	983.554,63
	422	Postrojenja i oprema	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
	<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>5.525.844,68</b>
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.525.844,68
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 109/95-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 40. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donijelo

### ZAKLJUČAK

#### o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Kaštela za 2011. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Kaštela za 2011. godinu
2. Sastavni dio ovog Zaključka je i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Kaštela za 2011. godinu

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/12-01/05

URBROJ: 2134/01-2-12- 8

K. Sućurac, 29. ožujka 2012. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:  
Darko Varnica, dipl. iur., v. r.*

### IZVJEŠĆE

#### o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2011. g.

#### I. ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Redni broj	Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
		<b>UKUPNO PRIHODI (6+7):</b>	<b>13.532.344,26</b>
	<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>13.532.344,26</b>
	<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>13.532.344,26</b>
	651	Administrativne (upravne) pristojbe	
	653	Komunalni doprinosi i naknade	13.532.344,26

#### II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA S POJEDINIM TROŠKOVIMA, PO DJELATNOSTIMA

##### A. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJU ODRŽAVA TEHNOGRAD d.o.o. PUTE M PISANOG UGOVORA

##### (1) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Programom održavanja komunalne infrastrukture Grada Kaštela za 2011. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 20/10 i 12/11) planirani su radovi održavanja nerazvrstanih cesta koji obuhvaćaju radove koji imaju za svrhu održanje ceste tijekom cijele godine u takvom stanju da se na njima može odvijati siguran i nesmetan promet te da preventivno čuvaju cestu od daljnjih većih oštećenja, a sastoji se od popravka pojedinačnih pukotina, popravka udarnih jama, popravka oštećenog asfaltbetonskog kolnika, obnavljanje postojećeg asfaltbetonskog kolnika presvlačenjem novog sloja asfaltbetona, sanacije postojećeg makadamskog kolnika izvedbom novog izravnavajućeg sloja kamenim drobljencom, presvlačenja asfalt-betonskim slojevima postojećih makadamskih kolnika, niveliranje postojećih lijevano-željeznih poklopaca nad oknima infrastrukturnih instalacija, čišćenje bankina i ostali radovi na održavanju elemenata ceste. Popravak oštećenih asfalt-betonskih kolnika sastoji se od: zasjecanja rubova oštećenih asfaltnih površina, iskopa oštećenih asfaltnih površina, iskopa tucaničke podloge i podtla, planiranja i nabijanja posteljice, izrade nosive konstrukcije od kamenog drobljenca, izrade asfaltnog zastora.

Kontrola stanja nerazvrstanih cesta vršila se povremeno ili na dojavu građana a naročito poslje loših vremenskih prilika.

Kroz redovno održavanje vršeni su zahvati sanacije oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća i mrežastih oštećenja na kolnicima, pješačkim površinama i trgovima;

##### KAŠTEL SUĆURAC:

- ul. Ante Starčevića
- ul. Suvača

- ul. Kacetine Stinice
- Put Kave
- Put Dragočeva
- Put Brižina
- Put Strabežnika
- Put Krstolovače
- Podlukovo
- ul. put Duge njive II
- Put Gajina

##### KAŠTEL GOMILICA:

- Primorska ul.
- Hrvatskih knezova
- Podlukovo
- ul. Marka Marulića
- ul. Milinkovo
- ul. A.B. Šimića
- ul. Mila Gora
- ul. Gaji
- Podstinice
- Augusta Šenoa
- Put Koludra- Priovo
- Opatičin trg-Fra F. Bakotića
- Ivana Mertza
- ul. Petra Zrinskog

##### KAŠTEL KAMBELOVAC:

- Kr. Krešimira
- Put Selišća

- Biskupa F.Franića,
- Karlovo

**KAŠTEL LUKŠIĆ:**

- Komjate
- Don Petra Katunarića
- Put Gospe od Dračina
- ul. Obrov
- Don I. Matijace i Omašićeva u smjeru istok zapad
- Novi put
- O.K.Tomislava
- Istočno od O.Š. asfaltiran novootvoreni spoj ceste i starog igrališta
- Marka Kažotića
- Kašteline

**KAŠTEL STARI:**

- Dr. F. Tuđmana- nogostup iznad "Hitne"
- Maslinarska ul.
- Put Banovine
- ul. Bruna Bušića
- Put Blata
- Brce
- Put Štalija
- Grgura Ninskog
- Županjska
- Hrvatskih domoljuba

**KAŠTEL NOVI:**

- Radunićeva ul.
- Obala kralja Tomislava
- Vladimira Stude

**RUDINE:**

- ul. Poparićeva tora
- Put Žabac

**KAŠTEL ŠTAFILIĆ:**

- Bijačka ul.
- dr. F. Tuđmana na skretanju prema hotelu Resnik
- Put Njiva sv. Petra
- Javorska
- Obala kr. Tomislava

Asfaltiran je Put Dragočeva u dužini cca 500 m poslje radova na Vodoopskrbi u K. Sućurcu.

Popravljen je potporni zid u zapadnom dijelu ul. Petra Zrinskog u K. Gomilici.

Saniran je potporni zid ceste uz more zapadno od parka u ul. Biskupa F. Franića u Kambelovcu.

Betoniran je južni odvojak ceste dr. F. Tuđmana nasuprot dućana "Marija" dužine 30 m.

Ulice Don I. Matijace (50m) i Omašićeva (35m) u Lukšiću su obnovljene novim asfaltnim slojem.

Saniran i asfaltiran je oštećeni dio ul. Kašteline u dužini 110 m, u K.Lukšiću.

Sanirano i asfaltirano je utonuće na cesti između porta i đardina, Obala kr.Tomislava u K.Novom dužine 60 m.

Cesta dr. F.Tuđmana, asfaltirane su autobusne stanice uz ugrađene nove nadsrešnice.

Izvedeni su i radovi na održavanju šljunčanih putova ;

**KAŠTEL SUĆURAC:**

- Ante Starčevića
- Kacetine Stinice
- Čeline, istočni dio
- Put Dragočeva, sjeverni odvojak
- Put Duge njive II, sjeverni odvojak
- Put Duge njive I

**KAŠTEL GOMILICA:**

- Ul. Gaji, sjeverni dio
- Put Vodovoda
- Ivana Mertza

**KAŠTEL KAMBELOVAC:**

- Biskupa F. Franića -istočni makadamski odvojak
- Kr.Krešimira, očišćena i uređena J.P. jugoistočno od mosta
- Pod Knježak
- Put Podvornice- (zapadni odvojak Puta Kruševika )

**KAŠTEL LUKŠIĆ:**

- Kr. Petra Svačića -istočni dio
- Put Svih Svetih, iznad groblja
- na prolazu od rampe ulaza na "Pauk odlagalište" do asfaltnog parkirališta (starog igrališta)
- sanacija tkzv. Talijanskog puta prema svetištu sv. Ivana od Birnja
- Kašteline -istočni dio
- Put Vlačina
- Marka Kažotića - u zapadnom dijelu makadamski nastavak puta i sjeverni produžetak
- Vežarovica

**KAŠTEL STARI:**

- Put Štalija
- Maslinarska ulica, sjeverni dio
- Dinarska ulica, zapadni dio
- Put Ključanica
- 4. gardijska, zapadni dio prema ulici Bruna Bušića
- Valpovačka, istočno od ul. Bojišće

**KAŠTEL NOVI:**

- Put Bijača
- Put Sv. Marka Križevčanina
- Crnoči I, istočni dio puta
- Put Vlaka

**RUDINE:**

- Poparićeva tora
- Bufaline II
- Šantićeva
- Novskih Gajina
- Fra A. Pisturića, zapadni odvojak prema Ujevićevoj ulici

**KAŠTEL ŠTAFILIĆ:**

- Put Sv. Marte
- Crvena zemlja
- Put Divulja, parkiralište uz cestu
- Put Resnika, sjeverozap. od crkve

**PLANO:**

- Put Stomrata

**OPIS RADOVA****- siječanj 2011. god.****KAŠTEL LUKŠIĆ**

- Svih Svetih i ul. Kralja Petra Svačića; sanacija makadama na način: struganje nečistoća i djela smeća, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje

**KAŠTEL GOMILICA**

- Primorska ulica, ul. Hrvatskih knezova i Podlukovo; sanacija udarnih oštećenja asfaltnog zastora.

**KAŠTEL NOVI**

- Put Bijača i Put Sv. Marka Križevčanina na zapad prema sv. Nofru; sanacija makadama na način: struganje nečistoća i djela smeća, utovar u vozila te odvoz na deponiju. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje.

**KAŠTEL ŠTAFILIĆ**

- Put Sv. Marte; sanacija makadama na način: struganje nečistoća i djela smeća, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje.

**- veljača 2011. god.****KAŠTEL GOMILICA**

- Marka Marulića, ul. Milinkovo, A.B. Šimića, ul. Mila Gora i ul. Gaji; sanacija udarnih oštećenja asfaltnog zastora.

**KAŠTEL KAMBELOVAC**

- Kr. Krešimira, s južne strane uz nadvožnjak i Put Selišća; sanacija udarnih oštećenja asfaltnog zastora.

**KAŠTEL LUKŠIĆ**

- Komjate, Don Petra Katunarića, Put Gospe od Dračina i ul. Obrov; sanacija udarnih oštećenja asfaltnog zastora.

**KAŠTEL STARI**

- Dr. F. Tuđmana - nogostup iznad "Hitne", Maslinarska ul. i Put Banovine; sanacija udarnih oštećenja asfaltnog zastora.

**KAŠTEL NOVI**

- Radunićeva, Sanacija udarnih oštećenja asfaltnog zastora

**RUDINE**

- Poparićeva tora, sjeverozapadno od centra "MIR": struganje nečistoća i djela smeća, utovar u vozila te odvoz na deponiju. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje.

**KAŠTEL ŠTAFILIĆ**

- Bijačka ul. Južno od Crkve asfaltiran prokop za Javnu rasvjetu u južnom dijelu ceste

**- ožujak 2011. god.****KAŠTEL LUKŠIĆ**

- A. Starčevića, sanacija makadama na način: struganje nečistoća i djela smeća, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje
- Dr. F. Tuđmana, na prolazu od rampe ulaza na "Pauk odlagalište" do asfaltnog parkirališta (starog igrališta) istamponiran prolaz i napravljen zapadni izlaz

**KAŠTEL STARI**

- Bruna Bušića i u ul. Put Blata; sanacija udarnih oštećenja asfaltnog zastora
- Štalija, sanacija makadama

**RUDINE**

- Bufaline II, sanacija makadama tamponiranjem i valjanjem

**KAŠTEL ŠTAFILIĆ**

- Dr F. Tuđmana, sjeverno od istočnog autobusnog ugibališta na Resniku- asfaltirano proširenje uz cestu
- Put Njiva sv. Petra, od autobusnog ugibališta prema hotelu Resnik sanirana oštećenja na više mjesta
- Bijačka ul. zapadno od Nehajskog puta- asfaltiran prokop popravka javne rasvjete
- Javorska, sanirano (napravljen sabirni kanal)
- Koludrovac, skinut oštećeni dio asfalta i loša neodgovarajuća podloga zamijenjena tamponom

**- travanj 2011. god.****KAŠTEL SUĆURAC**

- Kacetine Stinice u središnjem dijelu-sanacija oštećenja asfaltnog zastora, a u istočnom dijelu-sanacija makadama tamponiranjem i valjanjem
- Ante Starčevića, Suvača i Put Kave; sanacija udarnih oštećenja asfaltnog zastora

**KAŠTEL STARI**

- Dinarska i Maslinarska ulica; sanacija makadama na način: struganje nečistoća i djela smeća, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje

**RUDINE**

- Put Žabic i ul. Poparićeva tora; sanacija udarnih oštećenja asfaltnog zastora

**- svibanj 2011. god.****KAŠTEL SUĆURAC**

- Put Dragočeva, asfaltirana u dužini cca 500m'
- Kacetine Stinice u zapadnom dijelu-sanacija oštećenja asfaltnog zastora

**KAŠTEL KAMBELOVAC**

- Biskupa F. Franića, zapadno od Parka prema restoranu Baletina Škola, popravljeno oštećenje asfalta i saniran potporni zid uz cestu

- Biskupa F. Franića-istočni makadamski odvojak puta, sanacija makadama tamponiranjem i valjanjem

**KAŠTEL NOVI**

- Obala kr.Tomislava, sanirano utonuće asfalta na cesti između porta i parka
- Obala kr.Tomislava, zapadno od spomenika – sanirano oštećenja asfalta na rivi -istočni dio

**KAŠTEL ŠTAFILIĆ**

- Obala kr. Tomislava , na prolazu kod Kule Rotondo – sanirano oštećenje asfalta

**- lipanj 2011. god.****KAŠTEL SUĆURAC**

- Put Brižina, Put Strabežnika, Put Krstolovače i ul. Ante Starčevića; sanacija udarnih oštećenja asfaltnog zastora

**KAŠTEL GOMILICA**

- Podstinice, popravljen loše izvedeni asfalt ispod ‘‘Jela trgovine’’

**KAŠTEL KAMBELOVAC**

- Biskupa F. Franića-iznad parka, sanirano utonuće asfalta nad potokom

**KAŠTEL LUKŠIĆ**

- Don I. Matijace i Omašićeva u smjeru istok zapad, presvučen asfaltom cijeli dio ulice
- Novi put i Obala K.Tomislava, sanacija oštećenja asfaltnog zastora
- Talijanski put prema svetištu sv. Ivana od Birnja, sanacija makadama tamponiranjem i valjanjem
- Cesta dr. F. Tuđmana-istočno od Botaničkog vrta O.Š. asfaltiran novi spoj ceste i starog igrališta

**KAŠTEL STARI**

- Put Štalija, južni dio u dužini cca 8m asfaltiran zbog učestalog oštećenja
- Brce i Grgura Ninskog, sanacija oštećenja asfaltnog zastora

**KAŠTEL NOVI**

- Obala kr.Tomislava, zapadno od spomenika – sanirano oštećenja asfalta na rivi -zapadni dio

**KAŠTEL ŠTAFILIĆ**

- Put Resnika i put Crvena zemlja, popravak oštećenja makadama tamponiranjem i valjanjem
- Put Divulja, popravljen spoj ceste i parkirališta iznad plaže tamponiranjem i valjanjem
- Obala kr. Tomislava , asfaltiran spoj-poveznica između ceste i šetnice zapadno od kule Rotondo ulaz za invalide
- Bijačka ul. - napravljen uzdužni niski ležeći policajac na ulazu na parkiralište plaže Gabine zapadno od br. 49 u svrhu sprječavanja ulaska vode s ceste na plažu

**- srpanj 2011. god.****KAŠTEL GOMILICA**

- Primorska ul. -sjevno od crkve sv. Jeronima, presvučen asfaltom oštećeni dio ceste

**KAŠTEL KAMBELOVAC**

- Kralja Krešimira- jugoistočno od nadvožnjaka očišćena J.P.

**KAŠTEL LUKŠIĆ**

- Marka Kažotića, sanacija oštećenja asfaltnog zastora

**KAŠTEL STARI**

- Županjska, južno od auto kuće ‘‘Pežo’’, sanacija oštećenja asfaltnog zastora
- Put Štalija, sanacija makadama tamponiranjem i valjanjem

**RUDINE**

- Šantićeva, sanacija makadama tamponiranjem i valjanjem

**PLANO**

- Put Stomrata, sanacija makadama tamponiranjem i valjanjem

**- kolovoz 2011. god.****KAŠTEL SUĆURAC**

- Čeline-istočni dio, sanacija makadama tamponiranjem i valjanjem
- Put Dragočeva - sjeverni odvojak, sanacija makadama tamponiranjem i valjanjem

**KAŠTEL GOMILICA**

- Augusta Šenoe, sanacija oštećenja asfaltnog zastora
- Put Koludra- Priovo, sanacija loše napravljenog asfalta
- Opatičin trg-Fra F. Bakotića, asfaltirano poslje popravljena rasvjete

**KAŠTEL KAMBELOVAC**

- Karlovo, sanacija oštećenja asfaltnog zastora
- Put Pod Knježak, sanacija makadama tamponiranjem i valjanjem

**KAŠTEL LUKŠIĆ**

- Kašteline, sanacija makadama tamponiranjem i valjanjem

**KAŠTEL STARI**

- Put Ključanica, popravak oštećenja makadama tamponiranjem i valjanjem

**KAŠTEL NOVI**

- Crnoči I, popravak oštećenja makadama tamponiranjem i valjanjem

**- rujan 2011. god.****KAŠTEL GOMILICA**

- Ivana Mertza-zapadni dio ulice i Petra Zrinskog-sjeverni dio ulice, sanacija oštećenja asfaltnog zastora

**KAŠTEL KAMBELOVAC**

- Dr. F. Tuđmana, betoniran južni odvojak nasuprot dućana ‘‘Marija’’
- Kralja Krešimira- jugoistočno od nadvožnjaka istamponirana J.P.

**KAŠTEL LUKŠIĆ**

- Kašteline- istočno od zgrada Hvidre, sanacija oštećenja asfaltnog zastora

- Put Vlačina, sanacija makadama na način: struganje nečistoća i djela smeća, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje

**KAŠTEL STARI**

- Hrvatskih domoljuba, sanacija oštećenja asfaltnog zastora

**RUDINE**

- Fra A. Pisturića, zapadni odvojak prema Ujevićevoj ulici, saniran zapušteni dio tamponiranjem i valjanjem

**KAŠTEL ŠTAFILIĆ**

- Put sv. Marte-južni i sjeverni dio, sanacija makadama na način: struganje nečistoća i djela smeća, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje

**- listopad 2011. god.****KAŠTEL SUČURAC**

- Put Duge Njive II- sjeverni odvojak, popravak oštećenja makadama tamponiranjem i valjanjem

**KAŠTEL GOMILICA**

- Put Vodovoda i dio ul. Ivana Mertza, popravak oštećenja makadama tamponiranjem i valjanjem
- Gaji-sjeverozapadni dio, proširenje vatrogasnog puta

**KAŠTEL KAMBELOVAC**

- Put Podvornice, popravak oštećenja makadama tamponiranjem i valjanjem

**KAŠTEL LUKŠIĆ**

- Marka Kažotića - u zapadnom dijelu makadamski nastavak puta i sjeverni produžetak, sanacija makadama tamponiranjem i valjanjem
- Vežarovica i kr. Petra Svačića -istočni dio, sanacija makadama tamponiranjem i valjanjem
- Marka Kažotića -pri kraju zapadnog dijela asfalta, sanacija oštećenja asfaltnog zastora

**- studeni 2011. god.****KAŠTEL SUČURAC**

- Put Duge Njive I, popravak oštećenja makadama tamponiranjem i valjanjem
- Podlukovo-sj. dio i Put Gajina-zapadni dio, sanacija oštećenja asfaltnog zastora

- Put Duge Njive II – sanacija oštećenja asfalta i korekcija nagiba ceste

**KAŠTEL GOMILICA**

- Podlukovo-sj. dio, sanacija oštećenja asfaltnog zastora
- Petra Zrinskog -u zapadnom produžetku ulice, sanacija puta i zida
- Gaji- sj. dio iznad završetka asfaltiranog dijela ulice, sanacija makadama tamponiranjem i valjanjem

**KAŠTEL STARI**

- 4. gardijska, zapadni dio prema ulici Bruna Bušića, sanacija makadama tamponiranjem i valjanjem

**KAŠTEL NOVI**

- Put Vlaka i Put Bijača na zapad prema sv. Nofru, sanacija makadama tamponiranjem i valjanjem
- Vladimira Stude, ulica u dužini 102 metra presvučena asfaltom

**- prosinac 2011. god.****KAŠTEL LUKŠIĆ**

Kr. P. Svačića-istočni dio do ul. Majurine, sanacija makadama tamponiranjem i valjanjem

**KAŠTEL STARI**

- Štalija i Valpovačka u smjeru istoka od ul. Bojišće, sanacija makadama tamponiranjem i valjanjem

**KAŠTEL ŠTAFILIĆ**

- Put Resnika sjeverno od Crkve, sanacija makadama tamponiranjem i valjanjem

Cesta dr. F.Tudmana, asfaltirane su autobusne stanice uz ugrađene nove nadsrešnice; Sučurac-sjever, Jugovinil-jug, Gomilica naselje-jug, Gomilica kod škole-sjever, Lukšić kod škole-sjever, Palac-jug, Palac-sjever, Nehaj kod škole-jug, Nehaj kod škole-sjever, Aeorodrom-sjever.

Planom proračuna za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta u 2011. godini predviđeno je 3.500.000,00 kuna (uključen PDV).

Tvrtka Tehnograd d.o.o. je u 2011.g. izvela radove održavanja, sanacije oštećenja asfaltnih zastora i izrade asfaltnih zastora u vrijednosti od 2.185.507,32 kn.

Tvrtka Bismark d.o.o. je u 2011.g. obavila uslugu stručnog nadzora nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta u vrijednosti od 61.500,00 kn.

U tijeku 2011. godine za radove održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 2.247.007,32 kuna, što je 64 % od plana.

Redni broj	Šifra	MJESTO TROŠKA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
	3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.247.007,32</b>
	32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.247.007,32</b>
	323	Rashodi za usluge	2.247.007,32
		<i>Privremena situacija br. 1 za 2011. - izvođač</i>	439.808,22
		<i>Privremena situacija br. 2 za 2011. - izvođač</i>	803.413,45
		<i>Privremena situacija br. 3 za 2011. - izvođač</i>	271.770,53

Redni broj	Šifra	MJESTO TROŠKA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
		<i>Privremena situacija br. 4 za 2011. - izvođač</i>	261.290,78
		<i>Privremena situacija br. 5 za 2011. - izvođač</i>	312.538,07
		<i>Okončana situacija za 2011. - izvođač</i>	96.686,27
		<i>Privremena situacija br. 1 za 2011. – stručni nadzor</i>	6.282,97
		<i>Privremena situacija br. 2 za 2011. – stručni nadzor</i>	11.477,34
		<i>Privremena situacija br. 3 za 2011. – stručni nadzor</i>	3.882,43
		<i>Privremena situacija br. 4 za 2011. – stručni nadzor</i>	3.732,72
		<i>Privremena situacija br. 5 za 2011. – stručni nadzor</i>	4.464,84
		<i>Okončana situacija za 2011. – stručni nadzor</i>	31.659,70

## **B. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJU ODRŽAVA VLASTITI POGON**

### **(1) ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**

### **(2) ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**

### **(3) ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**

### **(4) ODRŽAVANJE GROBLJA**

### **(5) JAVNA RASVJETA**

## **IZVJEŠĆE VLASTITOG POGONA**

### **1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**

Održavanje sustava za odvodnju oborinskih voda odnosilo se na održavanje i čišćenje ulaza, odnosno slivničke rešetke, tijela slivnika, taložnika i priključka na kanalizaciju. Tijekom izvještajnog razdoblja čišćenje sustava obavljalo se redovitim ručnim čišćenjem, a po potrebi i strojnim čišćenjem, angažiranjem specijalizirane tvrtke za čišćenje sustava za oborinsku odvodnju. Ručno čišćenje se obavljalo 2 puta a po potrebi i češće nakon obavljenog obilaska i kontroliranja stanja slivnika i po dojavama građana. Na području Grada izvedeni su radovi čišćenja 50 kom bravarskih rešetki na slivnicima nepravilnog oblika, zatim 1021 kom modularnih rešetki slivnika na cesti Dr. F. Tuđmana, 334 kom na preostalom području grada i 243 kom modularnih rešetki kao sastavnih dijelova linijskih slivnika (od 2 do 25 kom u liniji). Očišćeno je 1630m otvorenih kanala. Izvršen je utovar i odvoz 90 m<sup>3</sup> izvađenog materijala. Izvršena je zamjena rešetki na 7 lokacija, zatim zamjena 14 otuđenih rešetki i 3 željezna poklopca. Također je izvršena i zamjena 4 dotrajala sifona i postavljeno je 15 sifona na novim lokacijama unutar stare jezgre. Specijalizirana tvrtka za čišćenje i odčepijavanje kanalizacije angažirana je u 22 navrata.

### **2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**

Vlastitom pogonu je Odlukom Gradskog vijeća ( "Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 13/09) dodijeljena komunalna aktivnost pometanja i pranja javnih površina. Navedena aktivnost se obavljala na površinama koje su podijeljene u 4 zone:

- prva zona- svakodnevno pometanje i pražnjenje koševa za otpatke: nogostup Ceste dr. F. Tuđmana i ulica, Obale kralja Tomislava kroz svih sedam Kaštela, Braće Radić, Dudanov put, Dr. J. Omašića, Vukovarske ulice, I. Danila, Polinovac, Sv. Lucije, Nehajska ulice.
- druga zona – dva puta tjedno: ostale ulice u gradu južno od Ceste dr. F. Tuđmana.
- treća zona- jednom tjedno: asfaltirane ulice između Ceste dr. F. Tuđmana i D-8, ulice od D-8 do groblja u K. Sućurcu, K. Gomilici, K. Kambelovcu, K. Lukšiću i K. Starom.
- četvrta zona- dva puta mjesečno : ostale asfaltirane ulice iznad D-8.

Održavanje čistoće javnih površina odnosilo se na strojno i ručno pometanje, pranje javno prometnih površina u ljetnim mjesecima, pražnjenje i nabava novih košarica za otpatke te izvanredna čišćenja javnih i neodržavanih površina. Ručno pometanje obavljalo se 6 dana u tjednu. Djelatnost čišćenja podrazumijevalo je i svakodnevno čišćenje ukupno 118 košara za otpatke postavljenih na trgovima, uz more, na autobusnim stajalištima, parkovima i na plažama. Košare su se redovno praznile, čistile i po potrebi prale. Tijekom izvještajnog razdoblja oštećeno je i zapaljeno 68 košara koje su djelatnici Vlastitog pogona uspjeli popraviti. Tvrtka "Čistoća" d.o.o. obavljala je strojno čišćenje autočistilicom jednom tjedno i mjesečno odvozila 50-60 kontejnera glomaznog otpada zapremnine 5m<sup>3</sup>. Đto se tiče zelenog otpada, u proteklom razdoblju je dio otpada preuzimala tvrtka „Toplo i hladno“ d.o.o., a dio otpada se odvezio na odlagalište u Rudinama gdje se zelena masa usitnjavala bio sjekačem. Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljena je akcija skupljanja i odvoženja nepovratne plastične ambalaže uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša, koji je osigurao plastične vrećice za skupljanje ambalaže i tvrtke "Čistoća" d.o.o. koja je preuzimala i balirala plastični otpad. U proteklom razdoblju skupljeno je 4.150 kg nepovratne plastične ambalaže. Prikupljeno je 30 m<sup>3</sup> auto gume od strane djelatnika Vlastitog pogona koje su predate ovlaštenom koncesionaru.

### **3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**

Pod održavanjem javnih površina podrazumijevalo se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

### 3.1. Održavanje javnih zelenih površina

Održavanje javnih zelenih površina odnosilo se na:

- obnovu dotrajalog i uništenog biljnog raslinja, orezivanje i oblikovanje žive ograde, grmlja, stabala,
- gnojidbu i prihranjivanje biljaka, te preventivno djelovanje na sprječavanje biljnih bolesti i štetnika,
- košnju trave, uklanjanje pokošene trave, lišća i drugih otpadaka sa javne zelene površine,
- uklanjanje otpadnog granja, lišća i drugih otpadaka,
- održavanje pješačkih staza, parkovne opreme i druge opreme na javnim zelenim površinama u ispravnom stanju,
- obnavljanje, rekonstrukciju javne zelene površine,
- održavanje dječjih igrališta na javnim zelenim površinama,
- podmirivanje utroška vode,
- hitne intervencije.

Redovno održavanje javnih zelenih površina odvijalo se kontinuirano. Na 49.950 m<sup>2</sup> travnjaka i 67 286 m<sup>2</sup> uz prometnice, kosilo se 4 puta, a na 12.540 m<sup>2</sup> uređenih travnjaka kosilo se 21 do 28 puta. Uređeni travnjaci su se prihranili mineralnim gnojivima 4 puta tijekom izvještajnog razdoblja, prozračili 2 puta, te izgrabljivali 4 do 6 puta. Izvršeno je jače orezivanje stabala Morusa 32 kom, stabala Tamarix-a 378 kom, te rezanje suhih grana Phoenix palmi 110 kom, pri čemu je korišteno specijalizirano vozilo DVD Kaštela. Na 750 stabala Tamarix-a izvršeno je u dva navrata plijevljenje novonastalih izboja na starom deblu, orezano je i oblikovano 1860 komada ukrasnog grmlja i 890 m žive ograde i to 2 puta. Posađeno je 5918 komada sezonskog cvijeća, 565 ukrasnih grmolikih trajnica, niskog i visokog grmlja, 280 dvo-godišnjih sadnica maslina i 89 ukrasnih stabala vis. 2-2,5m, 10/12. Na dvije nove površine uređeni su travnjaci i izvedeno navodnjavanje na 2.400 m<sup>2</sup>. Tijekom izvještajnog razdoblja korištene su usluge tvrtke za izvođenje visinskih radova koja je izvela sječu suhih stabala visine do i preko 15 m. Hitne intervencije vršile su se prema ukazanoj potrebi, a odnosile su se uglavnom na intervencije na krošnjama stabala i stablima poslije nevremena, uklanjanje pojedinačnih suhih stabala i orezivanje suhih i slomljenih grana na stablima koja se nalaze na javnim površinama i svojim položajem ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine, a nisu uvrštene u redovno održavanje zelenih površina.

### 3.2. Održavanje ostalih javnih površina i opreme na njima

Tijekom izvještajnog razdoblja redovno su se održavale i ostale javne površine kao što su pothodnici, parkirališta, pješački prolazi, pločnici, trgovci, stajališta javnog prometa i površine namijenjene javnim priredbama. U izvještajnom razdoblju održavala se i oprema na javnim površinama što je razumijevalo održavanje klupa, naprava za igru djece, održavanje prometne opreme postavljene u cilju sprječavanja nepropisnog parkiranja vozila u zoni raskrižja, na izrazito opterećenim nogostupima i drugim posebnim lokacijama pod kojom razumijevamo prometne stupiće, cestovne i pješačke zaštitne ograde, polukugle kao i prometna ogledala koja se postavljaju u cilju postizanja veće preglednosti na raskrižjima i nepreglednim zavojima. Na području grada Kaštela, u parkovima i uz more, postoji ukupno 338 klupa. Tijekom izvještajnog razdoblja postavljeno je 16 novih betonskih klupa i 17 novih baroknih, također je postavljeno 407 novih drvenih letvi, obojeno 1638 drvenih letvi i 186 naslona za ruke. U proteklom razdoblju postavljeno je na plažama, uz more i u vrtićima 14 igrala za djecu, a na prometnicama i parkovima 34 prometna ogledala, 5 znakova za pse i 38 prometnih stupića, 114 metara betonskih rubnjaka, 63 m<sup>2</sup> armaturne mreže, ozidana su 3 ugibaldišta za kontejnere, izrađeno 17 oglašnih panoa za osmrtnice

i izvršena rekonstrukcija 650 m<sup>2</sup> staze na Malačkoj.

### 3.3. Čišćenje i održavanje plaža

Program čišćenja plaža organiziran je tijekom cijele kalendarske godine, s tim da je intenzitet usklađen sa kupališnom sezonom. Čišćenje u predsezoni, od 1. siječnja do 1. lipnja a također i u podsezoni od 15. rujna do 31. prosinca provodili su djelatnici Vlastitog pogona po potrebi, jednom tjedno. Od 01. travnja do 01. listopada angažirani su i sezonski djelatnici na plažama ukupne dužine 16.800m<sup>2</sup>. Kroz program u dijelu čišćenja i održavanja plaža vršena je:

- montaža i demontaža tuševa i slavina, te nabava uništenih i dotrajalih. Na plažama je ukupno 23 kompleta tuševa i slavina, a u sezoni je zamijenjeno 20 tuševa i 32 slavine;
- postavljena su 2 nova tuša;
- postavljene 2 nove svlačionice, a na kraju sezone je izvršena demontaža svlačionica na 8 lokacija;
- postavljeno je 35 komada 80 l koševa, koji su tijekom zimskog perioda uskladišteni u prostorijama Vlastitog pogona. Radove nasipanja i ravnjanja plaža na dužini od 11.360m<sup>2</sup> izvela je tvrtka angažirana za izvođenje građevinskih radova;
- postavljanje, dizanje, pranje i dopunu plažne ograde izvela je specijalizirana tvrtka na postojećim lokacijama Divulje, K. Štafilić, K. Stari, K. Lukšić, K. Gomilica koja iznosi 1150m. Ista tvrtka je izvela dopunu plažne ograde na lokacijama Baletna 1, Baletna 2 i Sokolana u dužini od 470m.

### 3.4. Održavanje autobusnih nadstrešnica

Održavanje autobusnih nadstrešnica u proteklom razdoblju odnosilo se prvenstveno na čišćenje grafita i skidanje reklamnih plakata sa stakala i panela. Jedna autobusna nadstrešnica je slomljena i u tijeku je popravak. Uz postojećih 16 autobusnih nadstrešnica postavljeno je i 11 novih, koje su rezultat donacije. Od postojeće tri betonske nadstrešnice dvije su razmještene na nove lokacije. Na osam nadstrešnica postavljeno je 8 novih panela i zamijenjeno 9 razbijenih bočnih stakala. Tijekom izvještajnog razdoblja postavljeno je i 26 klupa na autobusnim nadstrešnicama.

### 3.5. Održavanje javnih česmi i fontana

Održavanje javnih česmi i fontana odnosilo se na održavanje fontana u dardinu u K. Novom i K. Starom, te jedne česme u spomen parku Dr. F. Tuđmana i i jedne kraj škole u K. Sućurcu. Kroz proteklo razdoblje u nekoliko navrata izvršen je popravak česme u parku Dr. F. Tuđmana i popravak fontana u parkovima u K. Novom i K. Starom. Zbog učestalog vandalizma za sada samo odustali od nabave novih pumpi i osposobljavanja fontani.

### 3.6. Održavanje spomenika i spomen obilježja

Održavanje spomenika i spomen obilježja odnosilo se na čišćenje spomenika od grafita i na održavanje okoliša gdje je postavljen spomenik ili spomen obilježje; na ukupno osam lokacija. Tijekom izvještajnog razdoblja angažirana je specijalizirana tvrtka za skidanje grafita na spomen pločama u K. Starom i K. Gomilici. Također je izvršeno postavljanje novih kamenih ploča na spomeniku na Brcu u K. Kambelovcu.

### 3.7. Čišćenje grafita

Tijekom izvještajnog razdoblja djelatnici Vlastitog pogona su u nekoliko navrata intervenirali čisteći pročelja zgrada, zidova i prometnih znakova pomoću specijalnih sredstava za čišćenje, a

**Iskaz financijskih sredstava po djelatnostima**

R. br.	Mjesto troška	Iskaz financijskih sredstava
1	Odvodnja atmosferskih voda	470.374,84 kn
2	Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	2.442.568,47 kn
3	Održavanje javnih površina	3.936.762,75 kn
4	Održavanje groblja	951.992,77 kn
5	Javna rasvjeta	3.483.638,11 kn
	Ukupno	11.285.336,94 kn

jedanput je angažirana specijalizirana tvrtka za čišćenje grafita na Brcu u K. Novom.

**4. ODRŽAVANJE GROBLJA**

Grad Kaštela brine o 8 gradskih groblja, od toga 2 stara, neaktivna i 6 aktivnih groblja, ukupne površine 83.820 m<sup>2</sup>, od čega je:

- 7.451 m<sup>2</sup> zelenih površina,
- 17.500m<sup>2</sup> grobnica,
- 450m<sup>2</sup> objekata,
- 58.419 m<sup>2</sup> parkirališta, putova i staza.

Tijekom izvještajnog razdoblja na groblju su obavljani slijedeći poslovi:

1. Održavanje putova i staza: podrazumijevalo je redovno čišćenje i nasipanje drobljenca 4-8mm u količini od 60 m<sup>3</sup>.
2. Održavanje zelenih površina: podrazumijevalo je izgrablavanje, rezidbu, oblikovanje grmlja i žive ograde te skidanje donjih grana stabala na 105 komada ukrasnih stabala, 395 ukrasnog grmlja i 3200 m žive ograde.
3. Održavanje objekata.
4. Održavanje grobljanskog inventara: 49 klupa, 58 košara, rampa, ograda.
5. Odvoz otpada: odnosio se na odvoz 134 kontejnera za glomazni otpad od strane tvrtke Čistoća d.o.o. i vlastitim kamionom.
6. Obavljanje ukopa: u izvještajnom razdoblju bilo je ukupno 228 ukopa.
7. Dovož vode: opskrba vodom bila je besplatna i redovita od strane DVD Kaštela.

U K. Sućurcu ozidan je kameni zid u dužini od 30 m južno od polja E. U tijeku je izrada katastra groblja, izdavanje potvrda i rješenja o korisniku grobnoga mjesta, rješenja o visini i naplati godišnje grobljanske naknade i naplata grobljanskih usluga. Vršiti se upis podataka o umrlim u grobni očevidnik. Posađeno je 20 dvogodišnjih sadnica maslina i obojane su 23 klupe.

U K. Gomilici posađeno je 60 dvogodišnjih sadnica maslina na parkiralištu groblja.

Na groblju u K. Kambelovcu dovezeno je 6m<sup>3</sup> plodne zemlje za zelenim površinama, te su posađene 53 dvogodišnje masline.

Na groblju u K. Lukdiäu obojeno je 590 m<sup>2</sup> ograde.

U K. Starom premješten je jedan zemljani grob sa trase puta za novo groblje i započeto uređenje fasade mrtvačnice.

Na groblju u K. Novom i K. Štafiliću izgrađene su dvije nove gradske grobnice, obojeno 310 m<sup>2</sup> ograde, popravljena ulazna vrata i postavljena nova česma.

**5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

Tehnička služba u Vlastitom pogonu Grada Kaštela obavljala je poslove održavanja javne rasvjete i podmirivanje utroška električne energije. Poslove održavanja obavljalo je ukupno tri djelatnika. Služba je radila u prvoj smjeni a po potrebi i dojava se izlazilo na intervencije van radnog vremena, odnosno vikendom, blagdanom, popodnevnim i večernjim satima. U izvještajnom razdoblju bilo je 35 intervencija koje su uzrokovane vremenskim nepogodama, prometnim nezgodama, vandalizmom i krađama. Otušeno je 17 brončanih stupova, 2 su slomljena, razbijen je jedan 1 ormar javne rasvjete i razbijeno je 7 rasvjetnih tijela. U izvještajnom razdoblju je bilo 785 kvarova, koji su u cijelosti otklonjeni. Najčešći uzroci kvarova su pregorjele žarulje ili prigušnice, pregorjeli kablovi/zastarjeli i „pokrpani“ podzemni kablovi, djelomično loša zračna mreža, pregaranje sklopova u trafostanicama /HEP/, ulazak mora i vode u mnoge rasvjetne stupove uslijed čega dolazi do izgaranja priključnica, te kablova u stupu i zemlji. Velik broj drvenih stupova nema betonsko postolje, pa gnjile stupove lomi vjetar. Pojedine linije su preopterećene što uzrokuje izgaranje dijelova instalacija, a u nekoliko trafostanica postavljeni limitatori su opterećeni maksimalno limitiranom snagom, uslijed čega ne rijetko izbacuju. Velik broj kvarova uzrokovan je radom bagera na kopanjima „eko-kanala“, pri čemu je dolazilo do kidanja i oštećenja kablova.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je:

- 85 kom rasvjetnih tijela,
- 47kom stupova - zamjena brončanih, slomljenih brončanih i drvenih stupova,
- 500 metara podzemnih kablova,
- 1150metara zračnih kablova,
- 1250 m ostalih kablova,
- 320 žarulja za interijer,
- 1684 kom žarulja,
- 235 kom osigurača,
- 75 kom spojnice za kabel,
- 430 prigušnica,
- naručen projekt i postavljeno 11 brončanih stupova.

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09 i 8/11) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 40. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donijelo

**ZAKLJUČAK****o prihvatanju Izvješća o radu Kulturnog vijeća grada Kaštela za 2011. g.**

1. Prihvaća se Izvješće o radu Kulturnog vijeća Grada Kaštela za 2011. g.
  2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".
- KLASA: 021-05/12-01/05  
URBROJ: 2134/01-2-12- 10  
K. Sućurac, 29. ožujka 2012. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća  
Darko Varnica, dipl. iur., v. r.*

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09 i 8/11) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 40. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donijelo

**ZAKLJUČAK****o prihvatanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Kaštela za 2011. g.**

1. Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Kaštela za 2011. g.
  2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".
- KLASA: 021-05/12-01/05  
URBROJ: 2134/01-2-12- 13  
K. Sućurac, 29. ožujka 2012. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:  
Darko Varnica, dipl. iur., v. r.*

Na temelju članka 43. Statuta Gradskog vijeća Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09 i 8/11) i članka 44. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09 i 7/10), a sukladno raspravi o problematici Adriachema, d.d. u stečaju sa 39. sjednice Gradskog vijeća Grada Kaštela održane dana 21. ožujka 2012. g. Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 40. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. g. 2012. g. donijelo

**ZAKLJUČAK****povodom rasprave o problematici Adriachema d. d. u stečaju****I**

1. Odbija se traženje Željka Stojaka, predstavnika Nezavisnog sindikata Adriachema i Jose Stipanovića, predstavnika Samostalnog sindikata Adriachema, da Grad Kaštela bezuvjetno povuče hipoteku – založno pravo na nekretninama Adriachema, d.d. u stečaju.
2. Gradsko vijeće će ovlastiti gradonačelnika Grada Kaštela za povlačenje hipoteke – založnog prava ukoliko različni vjerovnici povuku svoje hipoteke -založno pravo, te ukoliko Grad Kaštela bude zapreka u ostvarivanju potraživanja radnika u stečajnom postupku.
3. Gradsko vijeće zadužuje Gradonačelnika da pokrene inicijativu prema svima različnim vjerovnicima, u prvom redu prema Vladi RH, radi povlačenja njihovih hipoteka - založnog prava, kako bi radnici ostvarili svoja potraživanja.

**II**

Gradsko vijeće Grada Kaštela zadužuje Gradonačelnika Grada Kaštela za provedbu ovog Zaključka, te da o provedbi izvijesti Gradsko vijeće.

**III**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/12-01/05  
URBROJ: 2134/01-2-12- 6  
K. Sućurac, 29. ožujka 2012. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:  
Darko Varnica, dipl. iur., v. r.*

Na temelju članka 43. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09 i 7/10)), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 40. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. g. donijelo

**ZAKLJUČAK****o realizaciji projekta dječji vrtić „Maslina“**

1. Radi realizacije projekta dječji vrtić „Maslina“ Gradsko vijeće predlaže gradonačelniku Josipu Berketu neka u roku od 15 dana imenuje voditelja projekta, koja će biti ujedno i odgovorna osoba za realizaciju projekta.
  2. Gradsko vijeće traži od gradonačelnika Josipa Berketa, pročelnika Ronalda Reje, pravnog zastupnika Grada Kaštela i voditelja projekta podnošenje detaljnog izvješća na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća o svim aktivnostima i radnjama na projektu dječji vrtić „Maslina“.
  3. Zahtijevamo ažurnost u rokovima za izradu projektne dokumentacije i ishoda potrebnih dozvola za nastavak građevinskih radova na dječjem vrtiću „Maslina“.
  4. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".
- KLASA: 021-05/12-01/05  
URBROJ: 2134/01-2-12- 9  
K. Sućurac, 29. ožujka 2012. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:  
Darko Varnica, dipl. iur., v. r.*

Temeljem članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 09/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 40. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. donijelo

**ZAKLJUČAK****o uređenju prometa u turističkoj sezoni****I.**

Gradsko vijeće Grada Kaštela podržava inicijativu ugostitelja iz K. Starog za zatvaranje prometa na Rivi u K. Starom, ulica Obala Kralja Tomislava, na djelu istočno od Spomenika – Vjesnik Slobode (konjanik) do Caffè bara – "Gajo", u večernjim satima u turističkoj sezoni (od 1. lipnja do 30. rujna) zbog uspostave slobodne pješačke sezone.

**II.**

Gradsko vijeće Grada Kaštela podržava inicijativu mjesnih odbora i vijećnika za zatvaranje prometa i u starim povijesnim jezgrama Grada, gdje se za to pokaže interes.

**III.**

Za realizaciju točaka I. i II. ovog Zaključka i izradu nacrtu izmjena Odluke o uređenju prometa na području Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 3/08) u smislu ograničavanja i zabrane prometa na Rivi u K. Starom, ulica Obala

Kralja Tomislava, na djelu istočno od Spomenika – Vjesnik Slobode (konjanik) do Caffè bara - “Gajo”, i starim povijesnim jezgrama, zadužuje se Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo.

#### IV.

Nadležni Upravni odjel će nacrt izmjena Odluke o uređenju prometa na području Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 3/08) izraditi u suradnji sa svim zainteresiranim stranama, Policijskom upravom Splitsko - dalmatinske županije, Ispostava Kaštela, Turističkom zajednicom Grada, Udruženjem obrtnika, Cehom ugostitelja i Vijećima mjesnih odbora, za usvajanje na Gradskom vijeću, kako bi iste mogle stupiti na snagu prije početka turističke sezone tj. od 1. lipnja 2012 godine.

#### V.

Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”

KLASA: 021-05/12-01/05

URBROJ: 2134/01-2-12- 11

K. Sućurac, 29. ožujka 2012. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:  
Darko Varnica, dipl. iur, v. r.*

---

